Отчёт по программе

«Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Грязовецкого района на период 2014-2016 годов» 
утверждена постановлением администрации района от 24.06.2014 года №261
1. Результаты использования средств бюджетов и иных средств, привлекаемых на реализацию программы

В рамках реализации районной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Грязовецкого района на период 2014-2016 годов» на 2014 год на реализацию мероприятий было запланировано использовать 12189,6 тыс. руб., в том числе 2426,20 тыс. руб. за счет средств субсидии из Дорожного фонда Вологодской области, 9763,4 тыс. руб. за счет средств бюджета района. В ходе реализации мероприятий фактически использовано 10901,0 тыс. руб., в том числе 2426,20 тыс. руб. за счет средств субсидии из Дорожного фонда Вологодской области, 8474,8 тыс. руб. за счет средств бюджета района.
2. Результаты реализации основных мероприятий программы (сведения о проведенных мероприятиях, выполненных работах) и их роли в решении задач программы

В рамках реализации районной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Грязовецкого района на период 2014-2016 годов» в 2014 году были реализованы следующие задачи: 

· обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности;
· реконструкция существующих и строительство новых дорог на основных направлениях автотранспортных потоков, в том числе в составе региональных транспортных коридоров;
· обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения и повышение качества предоставляемых транспортных услуг.
Ряд мероприятий, проведенный в 2014 году, позволил решить данные задачи, а именно:

· содержание межпоселенческих дорог Грязовецкого района – 2085,2 тыс. руб. (средства бюджета района);
· погашение кредиторской задолженности по содержанию дорог за предыдущие периоды – 258,5 тыс. руб. (средства бюджета района);
· ремонт автодороги п. Вохтога - д. Вохтога - д. Ваганово в Грязовецком районе Вологодской области – 2004,34 тыс. руб. (средства бюджета района);
· подготовка проектно-сметной документации по объекту п. Вохтога - д. Вохтога - д. Ваганово в Грязовецком районе Вологодской области – 19,98 тыс. руб. (средства бюджета района);
· ремонт дороги п. Вохтога – д. Целенниково Грязовецкого района Вологодской области – 1789,0 тыс. руб. (средства бюджета района);
· подготовка проектно-сметной документации по объекту п. Вохтога – д. Целенниково Грязовецкого района Вологодской области – 17,29 тыс. руб. (средства бюджета района);
· ремонт улицы Гагарина (от ул. Ленина до ул. Советская) в г. Грязовце Вологодской области – 1335,5 тыс. руб. (Дорожный фонд Вологодской области);
· строительство разворотной площадки 1 пускового комплекса в составе объекта «Реконструкция автодороги пос. Вохтога - д. Вохтога - д. Ваганово в Грязовецком районе Вологодской области» - 1947,64 тыс. руб.(856,94 тыс. руб. - средства бюджета района, 1090,7 тыс. руб. – Дорожный фонд Вологодской области);
· приобретение дороги к полигону размещения ТБО в п. Вохтога – 1443,7 тыс. руб. (средства бюджета района).
Все перечисленные мероприятия реализованы полностью.
3. Сведения о корректировке программы
В связи с Решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 26 декабря 2013 года № 99 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 14 ноября 2014 года постановлением администрации Грязовецкого муниципального района № 459 внесены изменения в районную программу «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Грязовецкого района на период 2014-2016 годов».
4. Сведения о проблемных ситуациях и недостатках в ходе реализации программы, мерах, принимаемых по устранению и выявлению недостатков

Проблемных ситуаций и недостатков в ходе реализации программы не выявлено.
5. Информация о результатах, достигнутых в рамках реализации программы, с обоснованием отклонений по индикаторам (показателям) программы, плановые значения по которым не достигнуты

В рамках данной программы на 2014 год были запланированы следующие показатели:

·  - ввод отремонтированных автомобильных дорог - 3,0 км;
· ввод отремонтированных участков улично-дорожной сети - 3 тыс. м2;
· протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог  - 0,2 км;
· количество реализованных проектов организации дорожного движения – 1 (строительство разворотной площадки).

Данные значения показателей в ходе реализации мероприятий достигнуты.
6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы
Основополагающим фактором, повлиявшим на положительный результат реализации программы, является достаточное финансирование мероприятий в 2014 году.
Заместитель начальника управления 

строительства, архитектуры, энергетики 
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ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации программы

 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Грязовецкого района
 на период 2014-2016 годов» 

(наименование программы)

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района № 261 от 24.06.2014 г.

(дата, номер и наименование органа, утвердившего программу)

	Источники финансирования и направления расходования средств
	Объемы         
финансирования по мероприятиям
программы на весь период её реализации, тыс.рублей
	Фактически профинансировано с начала реализации   
программы, тыс.рублей
	Финансирование в текущем году, тыс.рублей

	
	
	всего
	в том числе по
годам (кроме  
текущего года)
	предусмотрено
программой на
текущий год  
(на дату     
утверждения  
программы)
	предусмотрено в бюджетах на   
текущий год
	фактически      
профинансировано
(кассовые       
расходы) 
на 1 июля 
(на 1 января)
	фактически  
выполнено   
(фактические
расходы) 
на 1 июля (на 1 января)

	
	
	
	2015
	2016
	
	
	
	

	Бюджет района, всего  
	33598,2
	8474,8
	
	
	9763,4
	9763,4
	8474,8
	8474,8

	в том числе:             
	
	
	
	
	
	
	
	

	капитальные расходы      
	2803,19
	2300,64
	
	
	2769,89
	2769,89
	2300,64
	2300,64

	текущие расходы          
	30795,01
	6174,16
	
	
	6993,51
	6993,51
	6174,16
	6174,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Справочно:               
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет, всего
	-
	
	
	
	-
	
	
	

	Дорожный фонд Вологодской области
	16306,7
	2426,2
	
	
	2426,2
	2426,2
	2426,2
	2426,2

	Бюджет мун.обр.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Заместитель начальника 

управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации района                                 Е.В.Лодыгин
ИНФОРМАЦИЯ

о результатах, достигнутых в рамках реализации программы

«Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Грязовецкого района
 на период 2014-2016 годов» 

 (наименование программы)

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района № 261 от 24.06.2014 г.

 (дата, номер и наименование органа, утвердившего программу)

	Задачи,      
направленные 
на достижение цели
	Наименование индикатора (показателя)
	Единица  
измерения
	Базовое   значение  
(на начало
реализации программы)
	2014
	2015
	2016
	Обоснование отклонений значений   индикатора  
(показателя) на конец отчетного года


	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	

	Задача 1 Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности
	ввод отремонтированных автомобильных дорог


	км
	6,6
	3,0
	3,0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ввод отремонтированных участков улично-дорожной сети
	тыс. м2
	8,2
	3,0
	3,0
	-
	-
	-
	-
	-

	Задача 2. Реконструкция существующих и строительство новых дорог на основных направлениях автотранспортных потоков, в том числе в составе региональных транспортных коридоров.

	протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог
	км
	0
	0,2
	0,2
	-
	-
	-
	-
	-

	Задача 3. Обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения и повышение качества предоставляемых транспортных услуг


	количество реализованных проектов организации дорожного движения


	ед.
	0
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
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