 Отчёт о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» 

(утверждена постановлением администрации района от 10.11.2014 года №444)
за 2017 год 
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

В рамках данной программы на 2017 год были запланированы и выполнены следующие показатели:

· протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог запланирован – 4,6 км, выполнен – 6,61 км;

· процент фактически выполненных в соответствии с договором осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом– 100%;

· доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района запланирован – 2,7, выполнен – 2,54. Значение данного показателя улучшилось за счет снижения среднегодовой численности населения, проживающего в населенных пунктах  не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с районным центром.
2. Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» за счёт средств Дорожного фонда Вологодской области и средств  Дорожного фонда Грязовецкого муниципального района проведены следующие мероприятия:

1. В рамках основного мероприятия «осуществление содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» в соответствии с переданными полномочиями Грязовецким муниципальным районом на уровень муниципальных образований района  по содержанию дорог освоено 7 904,4 тыс. руб., в том числе: 

· осуществление содержания муниципальных дорог МО Вохтожское – 425,4 тыс. руб.;

· осуществление содержания муниципальных дорог МО Комьянское  – 1 804,1 тыс. руб.;

· осуществление содержания муниципальных дорог МО Перцевское – 1 301,8 тыс. руб.;

· осуществление содержания муниципальных дорог МО Ростиловское – 1 716,9 тыс. руб.;

· осуществление содержания муниципальных дорог МО Сидоровское – 1 232,9 тыс. руб.;

· осуществление содержания муниципальных дорог МО Юровское – 1 423,3 тыс. руб.

2. В рамках основного мероприятия «Проведение ремонта муниципальных дорог и искусственных сооружений» освоено 16 491,3 тыс. руб. средств дорожного фонда района и средств Дорожного фонда Вологодской области:

· Ремонт ул. Комсомольская (участок от ул. Волкова до ул. Маяковского) г. Грязовец, на сумму 1 746,2 тыс. руб. (1 746,2 тыс. руб. – областной бюджет);

· Ремонт ул. Ленина (участок от ул. Карла Маркса до ул. Обнорского) г. Грязовец, на сумму 2 899,7  тыс. руб. (2 899,7 тыс. руб. –областной бюджет);

·  Ремонт ул. Пионерская д. 10 - д.14 п. Вохтога  Грязовецкого района, на сумму 350,1  тыс. руб. (350,1 тыс. руб. – областной бюджет);

· Ремонт пер. Пионерский п. Вохтога Грязовецкого района, на сумму 963,5 тыс. руб. (963,5 тыс. руб. – областной бюджет);

· Ремонт ул. Домостроителей д.10 - д.16 п. Вохтога Грязовецкого района, на сумму 664,5 тыс. руб. (664,5 тыс. руб. – областной бюджет);

· Ремонт ул. Южной п. Вохтога Грязовецкого района, на сумму 567,5   тыс. руб. (567,5 тыс. руб. – областной бюджет);

· Ремонт дороги  Вохтога-Аксёново Грязовецкого района, на сумму 1710,2  тыс. руб. (1693,1 тыс. руб. –  областной бюджет, 17,1  тыс. руб. – дорожный фонд района);

· Ремонт ул. Новая с. Минькино Грязовецкого района, на сумму 388,5  тыс. руб. (344,4 тыс. руб. –  областной бюджет, 44,1  тыс. руб. – дорожный фонд района);

· Ремонт ул. Лесной д. Палкино Грязовецкого района, на сумму 1805,7 тыс. руб. (1787,6 тыс. руб. –  областной бюджет, 18,1  тыс. руб. – дорожный фонд района);

· Завершение работ по контракту 2016 года: ремонт дороги до д. Полушкино, на сумму 247,2  тыс. руб. (247,2тыс. руб. – дорожный фонд района);

· Ремонт дороги Гора-Полушкино Грязовецкого района, на сумму 112,9 тыс. руб. (112,9 тыс. руб.– дорожный фонд района);

· Ремонт дороги Волково-Галкино Грязовецкого района, на сумму 149,2 тыс. руб. (149,2 тыс. руб. – дорожный фонд района);

· Ремонт улиц в д. Жерноково Грязовецкого района, на сумму 300,0 тыс. руб. (300,0  тыс. руб. – дорожный фонд района);

· Выполнение работ по устройству подъезда к земельным участкам в д. Слобода Грязовецкого района Вологодской области, на сумму 451,4 тыс. руб. (451,4 тыс. руб. – дорожный фонд района);

· Ремонт ул. Молодежная (у домов №6 и д.№17-№20) д.Ростилово Грязовецкого района, на сумму 593,7 тыс. руб. (593,7  тыс. руб. – дорожный фонд района);

· Ремонт покрытия ул. Центральная п. Ростилово МО Ростиловское Грязовецкого района Вологодской области, на сумму 306,0 тыс. руб. (306,0  тыс. руб. – дорожный фонд района);

· Ремонт ул. Новая п. Льнозавод Грязовецкого района, на сумму 596,8 тыс. руб. (596,8 тыс. руб. – дорожный фонд района);

· Ремонт подъезда к д. Початково  Грязовецкого района, на сумму 150,0 тыс. руб. (150,0 тыс. руб. – дорожный фонд района);

· Ремонт ул. Новая д. Анохино Грязовецкого района, на сумму 400,0 тыс. руб. (400,0  тыс. руб. – дорожный фонд района);

· Ремонт улиц д. Спасское Грязовецкого района, на сумму 300,0 тыс. руб. (300,0  тыс. руб. – дорожный фонд района);

· Ремонт ул. Кооперативная с.Сидорово Грязовецкого района, на сумму 349,9 тыс. руб. (349,9  тыс. руб. – дорожный фонд района);

· Завершение работ по контракту 2016 года: ремонт дороги до д. Ломок, на сумму 186,9 тыс. руб. (186,9  тыс. руб. – дорожный фонд района);

· Ремонт ул.Криводинская д.Криводино Грязовецкого района, на сумму 119,4 тыс. руб. (119,4  тыс. руб. – дорожный фонд района);

· Ремонт ул. Центральная, д.6-8 д. Юрово  Грязовецкого района, на сумму 800,0 тыс. руб. (800,0 тыс. руб. – дорожный фонд района);

· Ремонт моста в д. Угленцево, на сумму 292,4 тыс. руб. (292,4 тыс. руб. – дорожный фонд района);

· Экспертиза объекта «Ремонт ул. Новая с. Минькино Грязовецкого района»,  на сумму 5,0 тыс. руб. (5,0 тыс. руб. – дорожный фонд района);

· Экспертиза объекта «Ремонт ул. Лесной д. Палкино Грязовецкого района»,  на сумму 18,1 тыс. руб. (18,1 тыс. руб. – дорожный фонд района);

· Экспертиза объекта «Ремонт дороги  Вохтога-Аксёново Грязовецкого района»,  на сумму 16,5 тыс. руб. (16,5 тыс. руб. – дорожный фонд района).
3. Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по социально-значимым маршрутам на территории Грязовецкого муниципального района – 574,9 тыс. руб. (363,1 тыс. руб. собственные доходы бюджета района, 184,8 тыс. руб. межбюджетных трансфертов из нижестоящих бюджетов поселений (бюджет муниципального образования Грязовецкое) за счет собственных средств.
4. Приобретение в муниципальную собственность контрольно-кассового пункта (зала ожидания) с земельным участком– 620,00 тыс. руб. (собственные доходы бюджета района).
Все перечисленные мероприятия реализованы полностью.
3. Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы:

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» на 2017 год на реализацию мероприятий было запланировано использовать 23 056,5  тыс. руб., в том числе 2 192,5  тыс. руб. за счет средств субсидии из Дорожного фонда Вологодской области, 20 564,0 тыс. руб. за счет средств Дорожного фонда района, 300,0 тыс. руб. за счет средств собственных доходов бюджета.  
В ходе реализации мероприятий фактически использовано 25563,6  тыс. руб., в том числе 11 016,6 тыс. руб. за счет средств субсидии из Дорожного фонда Вологодской области, 13379,1 тыс. руб. за счет средств Дорожного фонда района, 983,1 тыс. руб. за счет средств собственных доходов бюджета района, 184,8 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертов из нижестоящих бюджетов поселений (бюджет поселения) за счет собственных средств.
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Одними из ключевых факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2017 году, стали сроки предоставления средств субсидий из Дорожного фонда Вологодской области.
5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.

В целях реализации программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» было принято постановление администрации Грязовецкого муниципального района №158 от 2 мая 2017 года «О распределении средств Дорожного фонда Грязовецкого муниципального района» (с последующими изменениями);
Было принято распоряжение главы администрации Грязовецкого муниципального района №815-р от 22 июня 2017 года «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» на 2017 год» (изменения не вносились).
6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу: в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 10.11.2014 года №444 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» изменения вносились:

  постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 06.04.2017 года №120 «О внесении изменений в  постановление администрации района от 10 ноября 2014 года № 444 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовец-ком муниципальном районе на 2015-2017 годы»;

  постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 16.05.2017 года №182 «О внесении изменений в постановление администрации района от 10 ноября 2014 года № 444 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы»;

 постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 18.09.2017 года №366 «О внесении изменений в постановление администрации района от 10 ноября 2014 года № 444 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы»;

 постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 30.10.2017 года №441 «О внесении изменений в постановление администрации района от 10 ноября 2014 года № 444 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы»;

 постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 16.11.2017 года №482 «О внесении изменений в постановление администрации района от 10 ноября 2014 года № 444 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы»;

 постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 16.01.2018 года №14 «О внесении изменений в постановление администрации района от 10 ноября 2014 года № 444 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы».
 Данные изменения были внесены в связи с увеличением средств Дорожного фонда Грязовецкого муниципального района, уточнением сведений о показателях (индикаторах) муниципальной программы, с добавлением основного мероприятия 7.
7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы, выполненной в соответствии с методикой  оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение 3 к Порядку).

Степень реализации мероприятий Программы:

СРм = Мв / М= 30/30=1
где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году в муниципальной программе.

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф / Зп=25563,6/23056,5  =1,11
где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы (кассовое исполнение бюджета района) на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы (объем средств, утвержденный в бюджете района) на реализацию муниципальной программы в отчетном году.
Эффективность использования средств бюджета района:

Эис = СРм/ССуз=1/1,11=0,90
где:

Эис - эффективность использования средств бюджета района;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета района.
Степень достижения планового значения показателей (индикаторов):

1) протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог – 6,61 км 

СДпз = ЗПф / ЗПп=6,61/4,6=1 

2) процент фактически выполненных в соответствии с договором осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом – 100%:

СДпз = ЗПф / ЗПп=100/100=1 

3) доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района:

СДпз = ЗПп / ЗПф=2,7/2,54=1
4) процент фактически выполненных в соответствии с договором осуществления пассажирских перевозок железнодорожным транспортом:

СДпз = ЗПф / ЗПп=100/100=1
где:

СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень реализации муниципальной программы  рассчитывается по формуле:

                                                              N
СРмп/п =   СДпз / N= (1+1+1+1)/4=1
                                                               1

где:

СР мп/п - степень реализации муниципальной программы;

СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРмп/п = СРмп/п * Эис=1*0,90=0,90
где:

ЭРмп/п - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп/п - степень реализации муниципальной программы;

Эис - эффективность использования средств бюджета района.

Эффективность реализации муниципальной программы  высокая (не менее 0,9).
8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Разработана и утверждена постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 23.10.2017 №422 муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы».

Начальника управления 

строительства, архитектуры, энергетики 

и ЖКХ администрации района                                                       С.В. Козенкова


