Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2015-2017 годы» за 2017 год

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации района от 14.11.2014 № 458.
1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.
В 2017 году при реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:
1) доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях составила 10,21 %. Увеличение показателя, по сравнению с планом, на 2,9 % произошло в связи с предоставлением гражданам жилых помещений по программе переселения;
2) количество семей, переселенных из аварийных жилых домов составило 89. Уменьшение показателя, по сравнению с планом, на 7 семей произошло ввиду того, что семьи были переселены из аварийных домов в 2016 году более чем было запланировано;
3) уровень газификации района природным газом составил 47,0 %. Уменьшение показателя, по сравнению с планом, на 12,3 % произошло ввиду того, что газопровод в д.Заемье не был построен;
4) общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя района (уровень обеспеченности населения района жильем) составила 32,9 кв.м. Уменьшение показателя, по сравнению с планом, на 1,62 кв.м произошло ввиду уменьшения объемов строительства жилья;
5) общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя района введенная за год составила 0,3 кв.м. Показатель, по сравнению с планом,не изменился; 
6) доля сетей коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района, не нуждающихся в замене составила 80,77 %. Уменьшение показателя, по сравнению с планом, на 7,23 % произошло ввиду недостаточного финансирования замены ветхих сетей коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района;
7) доля жилых помещений, в которых проведены ремонтные работы, в общем количестве жилых помещений, нуждающихся в проведении ремонтных работ составила 63 %. Уменьшение показателя, по сравнению с планом, на 37 % произошло ввиду направления финансирования на осуществление ремонтных работ по замене газового оборудования на основании поступивших в 2017 году заявлений граждан.
В 2017 году при реализации подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:
1) в рамках реализации подпрограммы 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» были обеспечены жилыми помещениями 2 гражданина: 1 гражданин, относящийся к категории - инвалид по общему заболеванию; 1 гражданин, относящийся к категории ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Показатели, по сравнению с планом, не изменились;
2) в рамках реализации подпрограммы 2 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Грязовецком муниципальном районе»:
- количество граждан, переселенных из аварийных жилых домов составило 194 чел. Уменьшение показателя, по сравнению с планом, на 19 чел. произошло ввиду того, что граждане были переселены из аварийных домов в 2016 году более чем было запланировано;
- количество расселенных жилых помещений составило 89 ед. Уменьшение показателя, по сравнению с планом, на 27 ед. произошло ввиду того, что было расселено жилых помещений аварийных домов в 2016 году более чем было запланировано;
- расселяемая площадь составило 3921,9 кв.м. Уменьшение показателя, по сравнению с планом, на 304,8 кв.м произошло ввиду того, что была расселена площадь жилых помещений аварийных домов в 2016 году более чем было запланировано
- количество снесенных домов составило 17 ед. Уменьшение показателя, по сравнению с планом, на 31 ед. произошло ввиду отсутствия достаточного финансирования на снос аварийных домов;
3) в рамках реализации подпрограммы 3 «Газификация Грязовецкого муниципального района»:
- протяженность построенных распределительных газовых сетей составило 0 км. Уменьшение показателя на 0,9 км, по сравнению с планом, произошло ввиду длительного срока разработки проектно-сметной документации (в результате неисполнения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по газопроводу д.Заемье в 2016 году, согласно решению суда срок муниципального контракта был продлен на 2017 год);
- количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу составило 0 ед. Уменьшение показателя на 24 ед., по сравнению с планом, произошло ввиду длительного срока разработки проектно-сметной документации;
- количество положительных заключений проектно-сметной документации составило 1 ед. Показатель, по сравнению с планом, не изменился;
4) в рамках реализации подпрограммы 4 «Стимулирование развития жилищного строительства в Грязовецком муниципальном районе»:
- доля муниципальных образований района с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего количества муниципалитетов составила 100 %. Показатель, по сравнению с планом, не изменился;
- годовой объем ввода жилья составил 9,5 тыс.кв.м. Уменьшение показателя, по сравнению с планом, на 4,4 тыс.кв.м произошло ввиду уменьшения строительства жилья на территории района;
- объем ввода индивидуального жилья составил 5,2 тыс.кв.м. Уменьшение показателя, по сравнению с планом, на 4,5 тыс.кв.м произошло ввиду уменьшения строительства жилья на территории района;
- доля граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков составила 3,2 %. Уменьшение показателя, по сравнению с планом, на 5,8 % произошло ввиду отсутствия достаточного финансирования для бесплатного предоставления земельных участков многодетных семей;
5) в рамках реализации подпрограммы 5 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района (строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры) на 2015-2017 годы»
- протяженность реконструированных и построенных сетей водоотведения составила 0 п.м;
- протяженность реконструированных и построенных сетей водоотведения составила 2680 п.м. Увеличение показателя, по сравнению с планом, на 2680 п.м. произошло ввиду реконструкции и строительства сетей теплоснабжения организациями-балансодержателями сетей в г.Грязовец, п.Вохтога;
- протяженность реконструированных и построенных сетей теплоснабжения составила 1980 п.м. Увеличение показателя, по сравнению с планом, на 1980 п.м. произошло ввиду реконструкции и строительства сетей теплоснабжения организациями-балансодержателями сетей в г.Грязовец, п.Вохтога;
6) в рамках реализации подпрограммы 6 "Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда»
- количество жилых помещений, в которых проведены ремонтные работы составило 17 ед. Увеличение показателя, по сравнению с планом, на 7 ед. произошло ввиду первоочередного направления финансирования на осуществление работ по замене газовых плит в жилых помещениях, на основании обращений граждан, поступивших в 2017 году;
- количество заключений специализированных организаций составило 3 ед. Уменьшение показателя, по сравнению с планом, на 1 ед. произошло ввиду направления финансирования на изготовление технических паспортов МКД.
Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 год приводятся в таблице 1.
2. Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
В результате выполнения основного мероприятия 1.1 «Выполнение обязательств по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» подпрограммы 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» жильем был обеспечен 1 чел., относящийся к категории ветеранов Великой Отечественной войны.
В результате выполнения основного мероприятия 1.2 «Выполнение обязательств по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» подпрограммы 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» жильем был обеспечен 1 чел., относящийся к категории инвалидов.
В результате выполнения мероприятия 1.1.1 «Строительство жилых домов» основного мероприятия 1.1 «Обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийных жилых домах Грязовецкого муниципального района» подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» построено 3 дома в п.Вохтога расселена площадь 3467,6 кв.м., 79 помещений, 174 человек из аварийного жилищного фонда на территории Грязовецкого муниципального района.
В результате выполнения мероприятий 1.1.2-1.1.4 «Приобретение жилых помещений в муниципальных образованиях» основного мероприятия 1.1 «Обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийных жилых домах Грязовецкого муниципального района» подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» приобретено 10 помещений, расположенных в. г.Грязовец, п.Вохтога, д.Спасское, расселено 10 помещений аварийного жилищного фонда , площадью 454,3 кв.м., переселено из аварийного жилищного фонда 20 человек.
В результате выполнения основного мероприятия 2.1 «Ликвидация аварийного жилищного фонда» подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» снесены 17 аварийных домов. В связи с недостаточностью финансирования не снесены в полном объеме все 48 аварийных домов, включенных в программу переселения. Финансирование сноса аварийных домов, расположенных на территории МО Грязовецкое и МО Вохтожское относится к полномочиям городских поселений. Администрацией Грязовецкого мунипального района осуществляется финансирование сноса аварийных домов, расположенных на территории сельских поселений района.
В результате выполнения основного мероприятия 1.1 «Разработка проектно-сметной документации для строительства разводящих сетей газопровода» подпрограммы 3 «Газификация Грязовецкого муниципального района» разработана проектно-сметная документация по газопроводу в д.Заемье и получено 1 положительное заключение проектно-сметной документации по газопроводу в д.Заемье.
Основное мероприятие 1.2 «Строительство разводящих сетей газопровода» подпрограммы 3 «Газификация Грязовецкого муниципального района» не выполнено ввиду неисполнения муниципального контракта на  проектно-сметную документацию по газопроводу в д.Заемье в срок. Согласно решению суда срок муниципального контракта на  проектно-сметную документацию был продлен на 2017 год.
Основное мероприятие 1.1 «Плата за коммунальные услуги свободного жилья»,  основное мероприятие 1.2 «Затраты по найму по договорам с организациями», основное мероприятие 1.4 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» подпрограммы 6 «Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда»  выполнены.
Мероприятие 1.3.1 «Затраты на обследование жилья специализированными организациями» основного мероприятия 1.3 «Затраты на обследование жилья специализированными организациями» подпрограммы 6 «Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда» не исполнено в полной мере, так как получено только три заключения из запланированных четырех, ввиду направления финансирования на изготовление 27 технических паспортов МКД.
Основное мероприятие 1.5 «Текущий ремонт жилых помещений» подпрограммы 6 «Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда»  выполнено, осуществлен ремонт 17 муниципальных жилых помещений.
Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки приводится в таблице 2.
3. Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы. 
На 1 января 2017 года были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6154,8 тыс.руб., в т.ч. собственные доходы бюджета района 4244,5 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 1910,3 тыс.руб.
По состоянию на 31 декабря 2017 года бюджетные ассигнования составили 75096,4 тыс.руб., в т.ч. собственные доходы бюджета района 3717,4 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 13388,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 54196,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов  (бюджетов поселений) за счет собственных средств 3794,2 тыс.руб. 
На подпрограмму 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» бюджетные ассигнования составили 1910,3 тыс.руб., в т.ч. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 1910,3 тыс.руб.
На подпрограмму 2 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Грязовецком муниципальном районе» бюджетные ассигнования составили 70038,8 тыс.руб., в т.ч. собственные доходы бюджета района 570,1 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 13388,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 52285,7 тыс.руб., межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов  (бюджетов поселений) за счет собственных средств 3794,2 тыс.руб.
На подпрограмму 3 «Газификация Грязовецкого муниципального района» бюджетные ассигнования составили 478,1 тыс.руб., в т.ч. собственные доходы бюджета района 478,1 тыс.руб.
На подпрограмму 6 «Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда» бюджетные ассигнования составили 2699,2 тыс.руб., в т.ч. собственные доходы бюджета района 2699,2 тыс.руб.
Кассовое исполнение в 2017 году составило: 
- на муниципальную программу в целом 75087,7 тыс.руб., в т.ч. собственные доходы бюджета района 3708,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 13388,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 54195,9 тыс.руб., межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов  (бюджетов поселений) за счет собственных средств 3794,2 тыс.руб. 
В том числе:
- на подпрограмму 1 ««Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 1910,2 тыс.руб., в т.ч. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 1910,2 тыс.руб.;
- на подпрограмму 2 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Грязовецком муниципальном районе» 70038,8 тыс.руб., в т.ч. собственные доходы бюджета района 570,1 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 13388,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 52285,7 тыс.руб., межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов  (бюджетов поселений) за счет собственных средств 3794,2 тыс.руб.;
- на подпрограмму 3 «Газификация Грязовецкого муниципального района» 478,1 тыс.руб., в т.ч. собственные доходы бюджета района 478,1 тыс.руб.;
- на подпрограмму 6 «Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда» бюджетные ассигнования составили 2660,6 тыс.руб., в т.ч. собственные доходы бюджета района 2660,6 тыс.руб.
Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы отражены в таблице 3.
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
На ход реализации муниципальной программы в большей мере повлияли следующие события:
- невыполнение в срок муниципального контракта на проектно-сметную документацию по газопроводу;
- отсутствие лимитов финансирования муниципальной программы в полном объеме на начало года;
- недостаточность финансирования муниципальной программы.
5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.
В целях реализации муниципальной программы были приняты следующие нормативно-правовые акты: 
- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 12 декабря 2014 года № 504 «О создании комиссии по приемке домов, построенных в целях реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Грязовецкого муниципального района» (с последующими изменениями).
План реализации муниципальной программы на 2017 год не утвержден.
6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.
Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 06.03.2017 №71 муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2015-2017 годы» изложена в новой редакции. Данные изменения были внесены в связи необходимостью отражения в муниципальной программе новой подпрограммы  по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда.
Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 25.01.2018 №25 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2015-2017 годы» по финансовому обеспечению программы.
7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы:
1.	Эффективность реализации подпрограммы 1:
Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета района, подпрограммы 1:
1. СРм п/п1 = 2/2=1
Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 1:
ССуз п/п1 = 1910,2/1910,3=1
Эффективность использования средств бюджета района по подпрограмме 1:
Эис п/п1 = 1/1=1
Степени достижения плановых значений показателей подпрограммы 1:
СДпз1 = 1/1=1 (выполнен),
СДпз2 = 1/1=1 (выполнен),
Степень реализации подпрограммы 1:
СР п/п1 = 2/2=1
Эффективность реализации подпрограммы 1 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 1 и оценки эффективности использования средств бюджета района:
ЭРмп/п = 1*1=1,
Эффективность реализации подпрограммы 1 – высокая.
2.	Эффективность реализации подпрограммы 2:
Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета района, подпрограммы 2:
1. СРм п/п2 = 5/3=1,67
Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 2:
ССуз п/п2 =70038,8/873,7=80,16
Эффективность использования средств бюджета района по подпрограмме 2:
Эис п/п2 = 1,67/80,16=0,02
Степени достижения плановых значений показателей подпрограммы 2:
СДпз1 = 194/213=0,91,
СДпз2 = 89/96=0,93,
СДпз3 = 3921,9/4226,7=0,93,
СДпз4 = 17/48=0,35,
Степень реализации подпрограммы 2:
СР п/п2 = 3,12/4=0,78
Эффективность реализации подпрограммы 2 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 2 и оценки эффективности использования средств бюджета района:
ЭРмп/п = 0,78*0,02=0,02
Эффективность реализации подпрограммы 2 – неудовлетворительная.
3.	Эффективность реализации подпрограммы 3:
Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета района, подпрограммы 3:
СРм п/п3 = 1/2=0,5
Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 3:
ССуз п/п3 =478,1/1330,0=0,36
Эффективность использования средств бюджета района по подпрограмме 3:
Эис п/п3 = 0,5/0,36=1,39
Степени достижения плановых значений показателей подпрограммы 3:
СДпз1 = 0/0,9=0,
СДпз2 = 0/24=0,
СДпз3 = 1/1=1 (выполнен),
Степень реализации подпрограммы 3:
СР п/п3 = 1/3=0,33
Эффективность реализации подпрограммы 3 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 3 и оценки эффективности использования средств бюджета района:
ЭРмп/п = 0,33*1,39=0,46
Эффективность реализации подпрограммы 3 – неудовлетворительная.
4.	Эффективность реализации подпрограммы 4:
Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета района, подпрограммы 4:
СРм п/п4 = 0/0=0
Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 4:
ССуз п/п4 = 0/0 =0
Эффективность использования средств бюджета района по подпрограмме 4:
Эис п/п4 = 0/0=0
Степени достижения плановых значений показателей подпрограммы 4:
СДпз1 = 100/100=1 (выполнен),
СДпз2 = 9,5/13,9=0,68,
СДпз3 = 5,2/9,7=0,54,
СДпз4 = 3,2/9,0=0,36,
Степень реализации подпрограммы 4:
СР п/п4 =2,58/4=0,65,
Эффективность реализации подпрограммы 4 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 4 и оценки эффективности использования средств бюджета района:
ЭРмп/п = 0,65*0=0,
Эффективность реализации подпрограммы 4 – неудовлетворительная.
5.	Эффективность реализации подпрограммы 5:
Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета района, подпрограммы 5:
СРм п/п5 = 0/0=0
Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 5:
ССуз п/п5 = 0/0 =0
Эффективность использования средств бюджета района по подпрограмме 5:
Эис п/п5 = 0/0=0
Степени достижения плановых значений показателей подпрограммы 5: 
не планировалось
Степень реализации подпрограммы 5:
СР п/п5 = 0
Эффективность реализации подпрограммы 5 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 5 и оценки эффективности использования средств бюджета района:
ЭРмп/п = 0*0=0
Эффективность реализации подпрограммы 5 – неудовлетворительная.
6. Эффективность реализации подпрограммы 6:
Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета района, подпрограммы 6:
СРм п/п6 = 7/5=1,4
Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 6:
ССуз п/п6 = 2660,6/2040,80 =1,30
Эффективность использования средств бюджета района по подпрограмме 6:
Эис п/п6 = 1,4/1,30=1,08
Степени достижения плановых значений показателей подпрограммы 6:
СДпз1 = 17/10=1 (выполнен),
СДпз2 = 3/4=0,75,
Степень реализации подпрограммы 6:
СР п/п6 =1,75/2=0,88,
Эффективность реализации подпрограммы 6 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 6 и оценки эффективности использования средств бюджета района:
ЭРмп/п = 0,88*1,08=0,95
Эффективность реализации подпрограммы 6 – высокая.
7.	Степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы:
СДпз1 =10,21/7,25=1 (выполнен),
СДпз2 = 89/96=0,93,
СДпз3 = 47,0/59,3=0,79,
СДпз4 = 32,9/34,52=0,95,
СДпз5= 0,3/0,3=1 (выполнен),
СДпз6= 80,77/88=0,92,
СДпз7= 63/100=0,63
Степень реализации муниципальной программы:
СР мп = 6,22/7=0,89
Оценка эффективности реализации муниципальной программы: 
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:                                                                                                    
ЭРмп = 0,5*0,89 + 0,5 * (1+0,02+0,46+0+0+0,95)/6=0,7
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной.
8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Постановлением от 31.10.2017 №447 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» утверждена новая муниципальная программа.


Начальник управления строительства, архитектуры, 
энергетики и жкх администрации района                                                          С.В. Козенкова



