Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации района от 31.10.2017 № 447.
1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.
В 2020 году при реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:
1) доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях составила — 2,43 %, показатель не выполнен по причине отсутствия свободного незаселенного жилья, соответствующего требованиям законодательства, на территории района;
2) обеспечение жилыми помещениями граждан в результате расселения аварийного жилищного фонда составило 19 чел. Выполнение показателя составило 79,2 %;
3)  расселяемая площадь аварийного жилищного фонда составила 453,3 кв.м. Выполнение показателя составило 93,1 %;
4) количество домовладений (квартир), получающих доступ к системе газоснабжения, составило 25 ед. (врезка построенного газопровода в д.Заемье в межпоселковую сеть газопровода выполнена в 2020 году, у жителей населенного пункта появилась возможность подключения к сетям газоснабжения).
В 2020 году при реализации подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:
1) в рамках реализации подпрограммы 1 «Повышение комфортности проживания для населения»:
- были обеспечены жилыми помещениями 1 гражданин, относящийся к категории: ветеран боевых действий. Показатель выполнен на 100 %;
- доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием государственной поддержки, в общем количестве молодых семей состоящих в списке, составила 100 %. Показатель выполнен;
- доля граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков, составила 14,2%, показатель не выполнен.
- количество заключений специализированных организаций составило 3 ед. Показатель выполнен;
- количество расселенных аварийных многоквартирных домов составило 2 ед. показатель выполнен на 100 %.
2) в рамках реализации подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры»:
- количество отремонтированных котельных, составило 2 ед. Показатель выполнен на 100 %;
- количество отремонтированных и построенных колодцев составило 1 ед. показатель выполнен на 100%;
- протяженность построенных сетей водоотведения объекта «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди  - строительство коллектора», 0 км, показатель не выполнен;
- протяженность отремонтированных водопроводных сетей 1,115 км, показатель выполнен на 100 %;
- капитальный ремонт очистных сооружений составило 1 ед., показатель не выполнен;
- количество сформированных земельных участков под размещение объектов инженерной инфраструктуры 1 ед., показатель выполнен на 100 %.
Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2020 год приводятся в таблице 1.
2. Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
В результате выполнения основного мероприятия 1.2 «Выполнение обязательств по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» подпрограммы 1 «Повышение комфортности проживания для населения» жильем был обеспечен 1 чел., относящийся к категории ветерана боевых действий.
В результате выполнения основного мероприятия 1.3 «Выполнение обязательств по обеспечению жильем молодых семей» подпрограммы 1 «Повышение комфортности проживания для населения» 1 семья, относящаяся к категории молодых семей, получила свидетельство о праве на получение дополнительной социальной выплаты.
В результате выполнения основного мероприятия 1.6 «Выполнение обязательств по содержанию муниципального жилищного фонда» подпрограммы 1 «Повышение комфортности проживания для населения» выполнены обязанности по содержанию жилищного фонда:  по оплате коммунальных услуг за свободные жилые помещения, ремонт жилых помещений,  получены 3 заключения специализированных организаций, оплачены  судебные решения  по жилищному фонду.
В результате выполнения основного мероприятия 1.7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Повышение комфортности проживания для населения» расселено 453,3 кв.м аварийного жилищного фонда, 19 человек, изготовлено  5 табличек на аварийные дома.
[bookmark: __DdeLink__7287_9006607091]Основное мероприятие 1.1 «Строительство разводящих сетей газопровода» подпрограммы 2 «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» выполнена врезка построенного газопровода в д.Заемье в межпоселковый  газопровод, потребители получили доступ к сетям газоснабжения в количестве 25 домовладений.
В результате выполнения основного мероприятия 1.2 «Осуществление строительства, реконструкции и ремонта систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грязовецкого муниципального района» подпрограммы 2 «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» выполнен ремонт сетей водоснабжения в д.Спасское и д.Сеньга, кадастровые работы по колодцу в д.Слобода Перцевского сельского поселения, произведены работы по дезинфекции колодцев на территории сельских населенных пунктов и выполнен забор анализов воды в них, МУП «Управление ЖКХ п.Вохтога» предоставлена субсидия на возмещение части затрат по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности. 
Основное мероприятие 1.3 «Осуществление разработки схем теплоснабжения и водоснабжения поселений» подпрограммы 2 «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» в 2020 году не осуществлялось в связи с отсутствием необходимости. 
В результате выполнения основного мероприятия 1.4 «Осуществление капитального и текущего ремонтов котельных» произведен ремонт котельной в д.Спасское и г.Грязовец Грязовецкого района.
В результате выполнения основного мероприятия 1.5 «Проектирование и строительство объекта «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди — строительство коллектора» в рамках заключенного контракта от 16.06.2020 года с ООО «ИммидСтрой» были начаты работы по строительству 2 этапа коллектора. В июне 2020 года с ООО «ИммИдСтрой» был заключен муниципальный контракт на строительство 2-го этапа коллектора, сумма контракта составила 70,7 млн.руб. Срок исполнения контракта был до 1 декабря 2020 года. В связи с тем, что работы подрядной организацией были начаты довольно поздно в осенний период, и учитывая тот факт, что приходилось в процессе стройки дорабатывать проект и его пересогласовывать,  исполнение работ по контракту было перенесено на май 2021 года. 
В результате выполнения основного мероприятия 1.6 «Осуществление реконструкции и ремонта очистных сооружений г.Грязовца и п.Вохтога» подпрограммы 2 «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» выполнен капитальный ремонт водопроводных очистных сооружений г.Грязовец. В п.Вохтога подрядной организацией по капитальному ремонту ВОС является ООО «Активстрой». Контракт в настоящее время не закрыт, срок исполнения продлен до 7 марта 2021 года.
В результате выполнения основного мероприятия 1.7 «Проектирование и строительство объекта «Станции очистки воды и сетей водоснабжения в завокзальной части г.Грязовец» были выполнены кадастровые работы по постановке на кадастровый учет земельного участка под строительство станции очистки воды.
Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки приводится в таблице 2.
3. Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы. 
На 1 января 2020года были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 50419,9 тыс.руб., в т.ч. собственные доходы бюджета района 7032,4 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 42750,7 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 636,8 тыс.руб.
По состоянию на 31 декабря 2020 года бюджетные ассигнования составили 136532,2 тыс.руб., в т.ч. собственные доходы бюджета района 13088,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений 1,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 109936,3 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 13506,1 тыс.руб. 
На подпрограмму 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» бюджетные ассигнования составили 17552,4 тыс.руб., в т.ч. собственные доходы бюджета района 3249,3 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 796,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 13506,1 тыс.руб., межбюджетные трансферты за счет собственных средств бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений 1,0 тыс.руб. 
На подпрограмму 2 «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» бюджетные ассигнования составили 118979,8 тыс.руб., в т.ч. собственные доходы бюджета района 9839,5 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 109140,3 тыс.руб.
Кассовое исполнение в 2020 году составило: 
- на муниципальную программу в целом 114220,6 тыс.руб., в т.ч. собственные доходы бюджета района 12647,5 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 88066,4 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 13505,7 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений 1,0 тыс.руб. 
В том числе:
- на подпрограмму 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения»  17551,9 тыс.руб., в т.ч. собственные доходы бюджета района 3249,2 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 796,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 13505,7 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений 1,0 тыс.руб.;
- на подпрограмму 2 «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» бюджетные ассигнования составили 96668,7 тыс.руб., в т.ч. собственные доходы бюджета района 9398,3 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 87270,4 тыс.руб.
Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы отражены в таблице 3.
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
На ход реализации муниципальной программы в большей мере повлияли следующие события: продление сроков исполнения контрактов на 2021 год по строительству второго этапа коллектора в г.Грязовец и капитальному ремонту водопроводных очистных сооружений в п.Вохтога.
5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.
В целях реализации муниципальной программы нормативно-правовых актов не принималось. Плана реализации муниципальной программы на 2020 год не имеется.
6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.
[bookmark: _GoBack]Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 03.04.2020  № 164 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» по финансовому обеспечению программы, уточнению целевых показателей (индикаторов) программы.
[bookmark: _GoBack1]Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 08.04.2020  № 170 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» по финансовому обеспечению программы.
Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 06.05.2020 № 220 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» по финансовому обеспечению программы.
[bookmark: __DdeLink__3839_1166654927]Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 08.10.2020 № 461 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» по финансовому обеспечению программы, уточнению целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 и подпрограммы 2, характеристика основных мероприятий  подпрограммы 2, методика расчета показателей подпрограммы 2.
Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 08.10.2020 № 462 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» по финансовому обеспечению программы, характеристики основных мероприятий подпрограммы 2.
[bookmark: __DdeLink__3839_116665492711]Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 16.10.2020 № 486 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» по финансовому обеспечению программы, уточнению результатов реализации подпрограммы 2, сведений о показателях  (индикаторах) подпрограммы 2.
Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 30.12.2020 № 668 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» по финансовому обеспечению программы.
Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 30.12.2020 № 669 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» по финансовому обеспечению программы.
7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы:
1.	Эффективность реализации подпрограммы 1:
Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета района, подпрограммы 1:
1. СРм п/п1 = 6/7=0,86
Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 1:
ССуз п/п1 =17551,9/17552,4=1,0
Эффективность использования средств бюджета района по подпрограмме 1:
Эис п/п1 = 0,86/1,0=0,86
Степени достижения плановых значений показателей подпрограммы 1:
СДпз2 = 1/1=1 (выполнен),
СДпз3 = 100/1=1 (выполнен),
СДпз4= 14,2/19=0,75
[bookmark: __DdeLink__37195_127031587][bookmark: __DdeLink__7053_349073010]СДпз5 = 3/3=1 (выполнен),
СДпз6 = 2/2=1,
Степень реализации подпрограммы 1:
СР п/п1 = 4,75/5=0,95
Эффективность реализации подпрограммы 1 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 1 и оценки эффективности использования средств бюджета района:
ЭРмп/п = 0,86*0,95=0,82
[bookmark: __DdeLink__19458_1899616602]Эффективность реализации подпрограммы 1 – средняя.
2.	Эффективность реализации подпрограммы 2:
Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета района, подпрограммы 2:
1. СРм п/п2 = 12/16=0,75
Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 2:
ССуз п/п2 =96668,7/118979,8=0,81
Эффективность использования средств бюджета района по подпрограмме 2:
Эис п/п2 =0,75/0,81=0,93
Степени достижения плановых значений показателей подпрограммы 2:
СДпз3 = 2/2=1 (выполнен),
СДпз4 = 1/1=1,
СДпз5 = 0/2,7=0 (не выполнен),
СДпз6 = 1,115/1,115=1 (выполнен),
[bookmark: __DdeLink__7082_2455874969]СДпз8 = 1/2=0,5 (выполнен),
СДпз8 = 1/1=1 (выполнен)
Степень реализации подпрограммы 2:
СР п/п2 = 4,5/6=0,75
Эффективность реализации подпрограммы 2 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 2 и оценки эффективности использования средств бюджета района:
ЭРмп/п = 0,75*0,93=0,7
Эффективность реализации подпрограммы 2 – удовлетворительная.
3.	Степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы:
СДпз1 = 2,43/2,8=0,87
СДпз2 = 19/24=0,79 (выполнен),
СДпз3= 453,3/487,1=0,93 (выполнен),
[bookmark: __DdeLink__37195_1270315871]СДпз4 = 25/25=1,
Степень реализации муниципальной программы:
СР мп = 3,59/4=0,9
Оценка эффективности реализации муниципальной программы: 
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:                                                                                                    
ЭРмп = 0,5*0,9 + 0,5 * (0,82+0,7)/2=0,83
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней.
8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
[bookmark: __DdeLink__322_814484478]Период действия муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» , утвержденной постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 31.10.2017 № 447, закончен. Разработана новая муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы», утверждена постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 30.10.2020 года № 521.


Начальник управления строительства, архитектуры, 
энергетики и жкх администрации района                                                          С.В. Козенкова

